

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	166	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : “Costruzione nuovo cimitero comunale”.
Data 09.10.2006				

L'anno **Duemilasei** il giorno **Nove** del mese di **Ottobre** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

Premesso:

1 – che con deliberazione del C.C. n° 21 del 08/04/2003 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2003/2005 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che con deliberazione della Giunta Comunale n° 374 del 14/10/2003 si è conferito al sig. Onnis ing. Maria Cristina l'incarico per la redazione del progetto di “Costruzione nuovo cimitero comunale” per complessive € 435.030,15 ;

3 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 25/09/2003 il progetto preliminare dei lavori in oggetto e che successivamente la Giunta Comunale con atto n° 374 in data 14/10/2003 ha approvato detto progetto preliminare;

4 – che la Giunta Comunale con atto n° 2 in data 11/01/2006 ha approvato il progetto esecutivo;

5 – che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta ANDREONI Srl per l'importo, al netto dello sconto praticato, di € 155.824,08 oltre l'IVA;

6 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 05/10/2006 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, Quadro comparativo, quadri economici a confronto, elaborato grafico: blocco servizi;

7 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive 15.571,02 al netto del ribasso, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Perizia €	Finale €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 181.059,30	€ 153.665,03	€ 169.095,10
a2	Per oneri della sicurezza	€ 2.159,05	€ 2.159,05	€ 2.300,00
A	Totale lavori	€ 183.218,35	€ 155.824,08	€ 171.395,10
	Somme a disposizione			
b1	Per spese generali con IVA	€ 50.890,59	€ 50.890,59	€ 55.936,81
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 1.832,18	€ 1.832,00	€ 1.832,00
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€ 18.321,84	€ 15.582,41	€ 17.139,51
b4	Per imprevisti	€ 1.127,19	€ 31.261,07	€ 7.086,73
b5	Per espropri	€ 146.258,43	€ 146.258,43	€ 146.258,43
b6	Indagini e relazioni geologiche con IVA	€ 9.955,46	€ 9.955,46	€ 9.955,46
b7	Spese tecniche per frazionamenti con IVA	€ 6.898,20	€ 6.898,20	€ 6.898,20
b8	Spese notarili per acquisizione aree	€ 14.350,00	€ 14.350,00	€ 14.350,00
b9	Diritti di Rogito	€ 2.177,91	€ 2.177,91	€ 2.177,91
b10	Acquisto hardware			€ 2.000,00
B	Totale somme a disposizione	€ 251.811,80	€ 279.206,07	€ 263.635,05
C	Totale generale	€ 435.030,15	€ 435.030,15	€ 435.030,15

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Onnis ing. Maria Cristina in data 2 ottobre 2006;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Onnis ing. Maria Cristina e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Onnis ing. Maria Cristina e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGOTZI

Publicato all'Albo Pretorio dal **10.10.2006** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGOTZI

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Sinnai, li **10.10.2006**

Il Funzionario Incaricato
Cardia