

	COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari	Area Tecnica LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI	<i>Approvazione progetto esecutivo</i>
	<i>Fascicolo</i> 415 <i>LL.PP. n°</i>		
	<i>Servizio</i>		DATA

OGGETTO:	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA AI SENSI DELLA L.R. 24/1987 ART. 11 DELLA PERIZIA SUPPLETIVA AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NEL CENTRO STORICO 2° INTERVENTO
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è stato conferito ai sigg. Meloni Ing. Antonio e Cocco ing. Luisa l'incarico di redigere la perizia suppletiva al progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

Che in data 25/10/2006 gli stessi professionisti hanno consegnato la perizia suppletiva al progetto esecutivo composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, elenco nuovi prezzi, schema atto di sottomissione, n° 1 elaborato grafico.

Gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessivi € 132.007,72, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Perizia €	Finale €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 1.768.756,30	€ 1.493.290,19	€ 1.623.752,62
a2	Per oneri della sicurezza	€ 17.687,56	€ 17.687,56	€ 19.232,85
A	Totale lavori	€ 1.786.443,86	€ 1.510.977,75	€ 1.642.985,47
Somme a disposizione				
b1	Per spese generali con IVA	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 35.375,13	€ 35.375,13	€ 35.375,13
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€ 178.644,39	€ 151.097,78	€ 164.298,55
b4	Per imprevisti	€ 83.809,83	€ 386.822,55	€ 241.614,06
b5	Per pubblicità della gara	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
b6	Opere artistiche		€ 0,00	€ 0,00
b7	Espropriazioni	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 397.829,35	€ 673.295,46	€ 541.287,74
C	Totale generale	€ 2.184.273,21	€ 2.184.273,21	€ 2.184.273,21

Vista la legge regionale n° 24/1987 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 11;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 53 in data 30.04.2003 con il quale sono stati aggiornati i limiti di importo stabiliti nella L.R. 24/1987 e portante la competenza di questo Ufficio a € 5.000.000,00;

Visto la perizia suppletiva al progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, presentata dai sigg. Meloni Ing. Antonio e Cocco ing. Luisa il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sinnai

Approva

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987, il progetto medesimo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Antonio MELONI