

	<b>COMUNE DI SINNAI</b> Provincia di Cagliari	<b>Area Tecnica</b>  <b>LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI</b>	<i>Approvazione progetto esecutivo</i>
	<i>Fascicolo</i> <i>LL.PP. n°</i> 474		
	<i>Servizio</i>		<b>DATA</b>
<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA AI SENSI DELLA L.R. 24/1987 ART. 11 DELLA PERIZIA SUPPLETIVA AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI SINNAI			

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è stato conferito al professionista sig. Angius ing. Marcello l'incarico di redigere la perizia suppletiva al progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

Che in data 04/11/06 lo stesso professionista ha prodotto una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica di perizia, computo dei volumi di scavo, computo metrico estimativo, quadro comparativo, shema dell'atto di sottomissione, piano di manutenzione, analisi nuovi prezzi, spese tecniche e quadro economico, n° 7 elaborati grafici;

Gli interventi proposti prevedono lavorazioni per complessive € 789.166,08, in diminuzione rispetto alla precedente perizia di € 5.048,70, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Perizia €	Finale €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 775.460,03	€ 774.828,28	€ 769.779,58
a2	Per oneri della sicurezza	€ 19.386,50	€ 19.386,50	€ 19.386,50
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 794.846,53</b>	<b>€ 794.214,78</b>	<b>€ 789.166,08</b>
<b>Somme a disposizione</b>				
b1	Per spese generali con IVA	€ 124.735,40	€ 122.510,61	€ 134.329,11
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 15.992,44	€ 15.884,30	€ 15.588,20
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</span>	€ 79.484,65	€ 79.421,48	€ 78.916,61
b4	Per imprevisti	€ 3.740,98	€ 6.768,83	€ 800,00
b5			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 223.953,47</b>	<b>€ 224.585,22</b>	<b>€ 229.633,92</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.018.800,00</b>	<b>€ 1.018.800,00</b>	<b>€ 1.018.800,00</b>

Vista la legge regionale n° 24/1987 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 11;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 53 in data 30.04.2003 con il quale sono stati aggiornati i limiti di importo stabiliti nella L.R. 24/1987 e portante la competenza di questo Ufficio a € 5.000.000,00;

VISTA la perizia suppletiva presentata dal sig. Angius ing. Marcello il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sinnai;

## **Approva**

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987, la perizia medesimo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Ing. Antonio MELONI