

	<b>COMUNE DI SINNAI</b> Provincia di Cagliari	<b>Area Tecnica</b>	<i>Approvazione progetto esecutivo</i>
	<i>Fascicolo</i> <b>245</b> <i>LL.PP. n°</i>		
	<i>Servizio</i>	<b>DATA</b>	

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA AI SENSI DELLA L.R. 24/1987 ART. 11 DELLA PERIZIA SUPPLETIVA AL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DEL VECCHIO MUNICIPIO PER I SERVIZI BIBLIOTECARI E DOCUMENTARI</b>
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera G.C. 468 del 25/11/1998 è stato conferito ai sigg. Moi Arch. Benigno e Ventura ing. Franco l'incarico di redigere la perizia suppletiva al progetto dei lavori di cui all'oggetto;

Che in data 29/11/2006 gli stessi professionisti incaricati hanno prodotto una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dei seguenti elaborati: relazione tecnica di perizia, elenco nuovi prezzi, computo metrico estimativo, quadro comparativo, schema dell'atto di sottomissione.

Che gli interventi proposti prevedono lavorazioni per complessive € 610.475,01, in diminuzione rispetto alla precedente perizia di € 4.446,48, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

<b>Quadro Economico</b>		<b>Progetto</b>	<b>Contratto</b>	<b>Perizia €</b>	<b>Perizia II €</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 624.926,86	€ 547.478,32	€ 600.633,23	€ 596.186,75
a2	Per oneri della sicurezza	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 14.288,26	€ 14.288,26
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 637.926,86</b>	<b>€ 560.478,32</b>	<b>€ 614.921,49</b>	<b>€ 610.475,01</b>
<b>Somme a disposizione</b>					
b1	Per spese generali con IVA	€ 101.206,62	€ 118.547,96	€ 117.247,78	€ 117.247,78
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 12.851,04	€ 12.851,04	€ 3.827,56	€ 3.827,56
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€ 63.792,69	€ 56.047,83	€ 61.492,15	€ 61.047,50
b4	Per pubblicità della gara	€ 9.468,44	€ 9.468,44	€ 9.468,44	€ 9.468,44
b5	Per imprevisti	€ 0,00	€ 49.031,44	€ 25.409,30	€ 30.300,43
b6	Per attrezzature multimediali	€ 35.305,48	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
b7	Per verifiche statiche	€ 0,00	€ 4.126,10	€ 9.377,06	€ 9.377,06
b8	Adeguamento e riposizionam di 6 panchine	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.210,19	€ 1.210,19
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 222.624,27</b>	<b>€ 300.072,81</b>	<b>€ 278.032,48</b>	<b>€ 282.478,96</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 860.551,13</b>	<b>€ 860.551,13</b>	<b>€ 892.953,97</b>	<b>€ 892.953,97</b>

Vista la legge regionale n° 24/1987 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 11;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 53 in data 30.04.2003 con il quale sono stati aggiornati i limiti di importo stabiliti nella L.R. 24/1987 e portante la competenza di questo Ufficio a € 5.000.000,00;

Visto la perizia suppletiva presentata dai sigg. Moi Arch. Benigno e Ventura ing. Franco il Responsabile del Servizio LL.PP. e Servizi tecnologici del Comune di Sinnai

## **Approva**

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987, la perizia medesima.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Antonio MELONI